

<b>COMUNE DI FIGINO SERENZA - CO</b>	
<b>SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VERSANTE LUNGO VIA COMO, FRANATO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI DEL 7-8 LUGLIO 2014</b>	
<b>Progetto Definitivo-Esecutivo ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163</b>	
<b>All. 3 - Quadro economico</b>	
	<b>Euro</b>
<b>SOMME PER LAVORI</b>	
<b>LAVORI</b>	<b>82.568,90</b>
<b>COSTO DEL PERSONALE PARI A 43%</b>	<b>60.191,73</b>
<b>COSTI PER LA SICUREZZA "AGGIUNTIVI" non soggetti a ribasso d'asta PARI A 3,0%</b>	<b>4.254,80</b>
<b>TOTALE INTERVENTO OLTRE IVA</b>	<b>147.015,43</b>
Indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione ed assistenze geologiche; emissione report indagini	9.731,00
<b>TOTALE LAVORI OLTRE IVA</b>	<b>156.746,43</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Progettazione definitiva ed esecutiva; Coordinamento sicurezza in fase di progettazione - Sconto 20% su onorari al netto di spese 15%	13.822,31
DL e assistenza a collaudi e liquidazioni; certificato regolare esecuzione; Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Sconto 20% su onorari al netto di spese 15%	9.578,13
Iva sulle spese tecniche e indagini e varie 22%	5.148,10
Iva sulle opere 22%	34.484,22
Spese accessorie ed arrotondamenti	220,82
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>63.253,56</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>220.000,00</b>