

comune di FIGINO SERENZA
Provincia di Como



ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLE FERMATE BUS IN VIA COMO ALTA

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

E

CRONOPROGRAMMA

STUDIO DI INGEGNERIA
Dott. Ing. PAOLO BROGGI
Dott. Ing. LEOPOLDO MARELLI

Via F. Corridoni, 3-22063 Cantu' (CO)
Tel. 031.714238
C.F. P.IVA 01661310134
broggimarelli@virgilio.it - www.broggimarelli.it

data

i progettisti

Ing. P. Broggi

Ing. L. Marelli

redazione mM

controllo LM

approvazione PB

classificazione 08.18

file ESECUTIVO/crono.xls

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDAZ.	CONTR.	APPR.

PROGRAMMA LAVORI							
GIORNI CONCESSI: 45 giorni							
per gruppi omogenei	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	5° sett.	6° sett.	
1 <i>Preparazione area di cantiere</i>	2 GG						
2 <i>Realizzazione marciapiedi e posa muro in blocchi di cls</i>			30 GG				
3 <i>Allargamenti stradali</i>						7 GG	
4 <i>Incrocio sopraelevato, realizzazione tappeti d'usura</i>							5 GG
5 <i>Smobilizzo cantiere</i>							1 GG